Lofthus Frukt Og Saft

	Personell	M 18.05.2020	T 19.05.2020	W 20.05.2020	T 21.05.2020	F 22.05.2020	M 25.05.2020	T 26.05.2020	W 27.05.2020	T 28.05.2020	F 29.05.2020	M 01.06.2020	T 02.06.2020	W 03.06.2020	T 04.06.2020	F 05.06.2020
Planning																
Client Meeting	PM, CW, GD	██					██					██				
Creative Research	CW, GD		██	██	██											
Marketing strategy	CW,PM,				██	██										
Development																
Text Content Development	CW						██	██	██							
Wireframes	GD		██	██												
Style Tile-Development	GD				██	██										
Photoshoots	GD					██	██	██								
HTML & CSS coding	FED,									██	██	██	██			
JavaScript	FED, BED,															
WebShop-Development	FED, BED,											██	██	██	██	
Payment-solution integration	FED, BED,													██	██	
Launch																
Presentation	PM															██

Personell:
Project Manager (PM)
Copywriter (CW)
Graphics Designer (GD)
Front-End Developer (FED)
Back-End Developer (BED)